Proje Faz	Proje Faz	Geliştirme Alanı	Detay
Analiz	Frontend	Web Sitesi	Arayüz Analizi
Analiz	Backend	Web Sitesi	İçerik Analizi
Geliştirme	Backand & Frontend	Kullanıcı Paneli	Kullanıcı Modülü
Geliştirme	Backand & Frontend	Kullanıcı Paneli	Sepet Modülü
Geliştirme	Backend & Frontend	Kullanıcı Paneli	Ürünler Modülü
Geliştirme	Backend & Frontend	Kullanıcı Paneli	Düzenleme ve Güncelleme Modülü
Geliştirme	Test	Tümü	Test
Test	Hazırlık	Tümü	Sitenin yayına alınması

Açıklama (1997)				
Mevcut uygulama arayüz tasarımı yönünden analiz edilecek. ER Diagramı hazırlanacak.				
Mevcut uygulama içerik yönünden analiz edilecek.Veritabanı oluşturulacak.				
Frontend geliştirmeleri yapılacak.				
Sisteme yönelik ürünler modülü için backend ve frontend geliştirmeleri yapılacak.				
Sisteme yönelik sepet modülü için backend ve frontend geliştirmeleri yapılacak.				
Sisteme yönelik kullanıcı modülü için backend ve frontend geliştirmeleri yapılacak.				
Sisteme Yönelik Düzenleme ve güncelleme modülü için backend ve frontend geliştirmeleri yapılacak.				
Tüm ekranlar ve fonksiyonalite kullanıcılardan oluşan bir ekiple test edilecek.				

Son kontroller tamamlanarak site yayına alınacak.

Efor(kişi)	Efor(gün)	Günlük Tutar	Tahmini maliyet
1	8	450	1,500.00
1	10	480	1,300.00
1	12	500	1,500.00
1	16	500	1,500.00
1	16	500	1,500.00
1	2	400	1,000.00
1	7	450	1,300.00
1	5	450	1,300.00
	2	450	1,300.00
	78	4150	12,200