Proje Faz	Proje Faz	Geliştirme Alanı	Detay	
Analiz	Frontend	Web Sitesi	Arayüz Analizi	
Analiz	Backend	Web Sitesi	İçerik Analizi	
Geliştirme	Backand & Frontend	Kullanıcı Paneli	Kullanıcı Modülü	
Geliştirme	Backand & Frontend	Kullanıcı Paneli	Sepet Modülü	
Geliştirme	Backend & Frontend	Kullanıcı Paneli	Ürünler Modülü	
Geliştirme	Backend & Frontend	Kullanıcı Paneli	Düzenleme ve Güncelleme Modülü	
Geliştirme	Test	Tümü	Test	
Test	Hazırlık	Tümü	Sitenin yayına alınması	

Açıklama (
Mevcut uygulama arayüz tasarımı yönünden analiz edilecek.					
Mevcut uygulama içerik yönünden analiz edilecek.					
Sisteme yönelik kullanıcı modülü için backend ve frontend geliştirmeleri yapılacak.					
Sisteme yönelik sepet modülü için backend ve frontend geliştirmeleri yapılacak.					
Sisteme yönelik ürünler modülü için backend ve frontend geliştirmeleri yapılacak.					
Sisteme Yönelik Düzenleme ve güncelleme modülü için backend ve frontend geliştirmeleri yapılacak.					
Tüm ekranlar ve fonksiyonalite kullanıcılardan oluşan bir ekiple test edilecek.					
Son kontroller tamamlanarak site yayına alınacak.					

Efor(kişi)	Efor(gün)	Günlük Tutar	Tahmini maliyet
1	8	450	1,500.00
1	10	480	1,300.00
1	12	500	1,500.00
1	16	500	1,500.00
1	16	500	1,500.00
1	2	400	1,000.00
1	7	450	1,300.00
1	5	450	1,300.00
	76	3700	10,900